

Verslag vergadering “het trammetje” op 15-12-2008

Aanwezig:

Louis Mertens namens heemkring Ansfried, Erik Van Dyck en Bram Van Dyck namens Westelfolk, Paul Hermans namens heemkring Ansfried, Frans Bastiaens namens gemeentebestuur Westerlo, Kathleen Helsen, Hermine Slaets en Lut Willems namens gemeentebestuur Herselt,

Verontschuldigd:

Jan Matthijs namens VLM-Antwerpen,

1. Quick win project

De gemeente Herselt diende een aanvraag in voor cofinanciering van een quickwinproject bij De Merode. Ondertussen werd het project goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de kosten voor de realisatie van een informatiebord voor de helft zullen gedragen worden door De Merode.

2. Realisatie informatiebord

Westelfolk beschikt over alle informatie die op het bord moet komen. Deze zal digitaal naar VLM gestuurd worden. Westelfolk maakt ook een technische tekening met een visuele voorstelling van de werking van het trammetje. Deze tekening zal naar alle leden van de werkgroep gestuurd worden met de mogelijkheid nog aanpassingen aan te brengen.

3. Aanpak renovatiedossier

Frans Bastiaens deelt aan alle aanwezigen een kopie van de brief uit die het gemeentebestuur van Westerlo zond naar de NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde. In de brief wordt gevraagd de renovatie van het trammetje op te nemen in het Sigmaphan omdat dit sluisstelsel zich uitstekend leent tot de doelstelling van waterbeheer bij extra hoge waterstanden. Mocht de NV Waterwegen en Zeekanaal deze vraag positief beantwoorden dan wordt het trammetje overgedragen en worden alle kosten van renovatie door hen gedragen. Het sluisstelsel zou dan terug in werking gesteld worden.

Mocht dit scenario niet lukken dan bestaat de mogelijkheid het trammetje te laten erkennen als ZEN-monument waarbij 80% subsidies kunnen verkregen worden. Omdat voor dergelijke kunstwerken moeilijk architecten te vinden zijn gaat de voorkeur uit naar een DBM (design, build en maintenance)dossier. Concreet zou dan één aannemer aangesteld worden die de studie doet en nadien de uitvoering van het project.

Er is ook contact opgenomen met Simon van het kasteel De Merode. Hij geeft toelating aan de heemkring Ansfried om onderzoekswerk te verrichten in de archieven van het kasteel en de archieven van de rentmeester.

Chris de Winter, die eerder een boek schreef over De Merode, deed onderzoekswerk in Brussel. Hij vond er geen archieven over het trammetje.

4. Follow-up

De werkgroep stelt voor om de drie maanden samen te komen voor de opvolging. Dit geeft ook een stimulans om door te werken. De afspraak wordt gemaakt dat alle informatie die digitaal naar VLM wordt gezonden via cc bezorgd wordt aan iedereen.

Mocht NV Waterwegen en Zeekanaal een negatief antwoord geven dan is het misschien zinvol om de afdeling waterbeheersing van VLM met als contactpersoon Philip De Brabander te laten participeren in dit dossier. Kathleen Moermans van industrieel erfgoed Gent zou dan ook moeten gecontacteerd worden.

De volgende vergadering gaat door op 2 maart om 9.00u.